



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

PL/DAPPRO/002

Version :1.0

Date de validation : 01/06/2022

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2026" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement du dossier	Période approximative d'ouverture de plis	Période d'Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison	
Achat de produits pétroliers		604220	10 440 000 000		CMDT						
1	Carburant		10 040 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Mardi 28 avril 2026	Lundi 15 juin 2026	30 juin 2026	5 juillet 2026	Selon les plannings de livraison	
2	Lubrifiants		400 000 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 13 avril 2026	Mercredi 13 mai 2026	28 mai 2026	2 juin 2026	31 août 2026	
Achat Pièces Usines		604410	4 720 000 000								
3	Pièces Usines non spécifiques		1 120 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Vendredi 20 mars 2026	Lundi 4 mai 2026	19 mai 2026	24 mai 2026	21 octobre 2026	
4	Pièces Usines spécifiques		3 600 000 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 23 mars 2026	Jeudi 7 mai 2026	22 mai 2026	27 mai 2026	23 novembre 2026	
5	Achat Pièces Véhicules & Engins	604430	1 200 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Mercredi 25 mars 2026	Lundi 11 mai 2026	26 mai 2026	31 mai 2026	28 octobre 2026	
6	Achat Pneumatiques	604400	1 000 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Mercredi 25 mars 2026	Lundi 11 mai 2026	26 mai 2026	31 mai 2026	28 octobre 2026	
7	Achat Pièces Electricité	604420	370 000 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 24 mars 2026	Jeudi 23 avril 2026	8 mai 2026	13 mai 2026	10 octobre 2026	
8	Achats Pièces Centrales	604410	360 000 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 6 avril 2026	Mercredi 6 mai 2026	21 mai 2026	26 mai 2026	23 octobre 2026	
9	Achat Divers Usines & Garages	604410	100 000 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 7 avril 2026	Jeudi 7 mai 2026	22 mai 2026	27 mai 2026	24 octobre 2026	
10	Achats Ferraille Usines & Garages	604410	114 000 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 16 mars 2026	Mercredi 15 avril 2026	30 avril 2026	5 mai 2026	4 juillet 2026	
11	Achat Fils de fer acier galvanisé et phosphaté	60811090	414 336 000	Appel d'Offres Restreint	Mardi 31 mars 2026	Jeudi 30 avril 2026	20 mai 2026	25 mai 2026	22 octobre 2026		
Achats d'emballages		608170	1 779 966 000								
12	Emballages synthétiques		1 050 000 000	Appel d'Offres Ouvert	Mercredi 25 mars 2026	Mardi 12 mai 2026	1 juin 2026	6 juin 2026	4 octobre 2026		

d f



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01)

PL/DAPPRO/002

Version :1.0

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date de validation : 01/06/2022

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2026" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement du dossier	Période approximative d'ouverture de plis	Période d'Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison	
13	Feuillards		487 124 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	Jeudi 2 avril 2026	Mardi 5 mai 2026	25 mai 2026	30 mai 2026	27 septembre 2026	
14	Divers consommables		50 345 000	Appel d'Offres Restreint		Vendredi 8 mai 2026	Mardi 9 juin 2026	29 juin 2026	4 juillet 2026	1 novembre 2026	
15	Cordes		23 584 000	Consultation Restreinte		Mercredi 15 avril 2026	Mardi 5 mai 2026	25 mai 2026	30 mai 2026	27 septembre 2026	
16	Sacs de semences		168 913 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 30 juin 2026	Jeudi 30 juillet 2026	19 août 2026	24 août 2026	22 décembre 2026	
17	Achat Bâchettes & Toiles	6A98100090	186 089 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 14 juillet 2026	Jeudi 13 août 2026	2 septembre 2026	7 septembre 2026	5 janvier 2027	
<u>Achat de fournitures de bureau, kits scolaires et autres</u>		604700	670 981 000								
18	Fournitures de bureau		12 065 000	Consultation Restreinte		Reconduction de contrat					
19	Imprimés (Egrenage, Gestion intrants, commercialisation coton graine)		70 250 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 14 avril 2026	Jeudi 14 mai 2026	3 juin 2026	8 juin 2026	6 octobre 2026	
20	Kits scolaires pour écoles primaires dans les Directions Régionales CMDT.		13 000 000	Consultation Restreinte		Mardi 19 mai 2026	Lundi 8 juin 2026	28 juin 2026	3 juillet 2026	1 septembre 2026	
21	Consommables informatiques	604700	131 666 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 23 mars 2026	Mercredi 22 avril 2026	12 mai 2026	17 mai 2026	16 juillet 2026	
22	Equipements de Protection Individuelle	605600	404 000 000	Appel d'Offres Restreint		Mercredi 1 avril 2026	Mercredi 6 mai 2026	21 mai 2026	26 mai 2026	23 septembre 2026	
23	Cadeaux d'entreprise	605600	40 000 000	Appel d'Offres Restreint		Mardi 4 août 2026	Jeudi 3 septembre 2026	18 septembre 2026	23 septembre 2026	22 novembre 2026	
S/Total I			21 355 372 000								

d



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01)

PL/DAPPRO/002

Version :1.0

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date de validation : 01/06/2022

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2026" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement du dossier	Période approximative d'ouverture de plis	Période d'Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
Acquisition d'Equipements industriels		Investissements	3 356 947 134							
24	Acquisition : 1 Groupe électrogène 1250KVA PRP Usine Sikasso 2; 1 Compresseur d'air Atlas Copco GA37 ; Compresseur d'air Atlas Copco GA11 FF 13 pour cerceuses manuelles à feuillards (fana, Koutiala 2, Koutiala 3 et Sikasso 1)		365 395 415	Appel d'Offres Restreint	CMDT	Mardi 19 mai 2026	Lundi 22 juin 2026	7 juillet 2026	12 juillet 2026	9 novembre 2026
25	Acquisition Palans électriques, Poids Etalon certifiés portée 20kg & Cuves à eau MALISADIO 10 M3		34 876 700	Appel d'Offres Restreint		Mardi 19 mai 2026	Lundi 22 juin 2026	7 juillet 2026	12 juillet 2026	9 novembre 2026
26	Installations solaires pour usine de Kokofata et de Ouelesseboucou 2,5MW		2 500 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Mardi 19 mai 2026	Lundi 6 juillet 2026	26 juillet 2026	31 juillet 2026	28 décembre 2026
27	Renouvellement Bâches PVC (12mX12mX6m & 15mX12mX6m) pour les piles de balles de fibre		51 675 750	Appel d'Offres Restreint		Mardi 23 juin 2026	Jeudi 23 juillet 2026	7 août 2026	12 août 2026	10 décembre 2026
28	Acquisition d'automates M580		202 848 144	Appel d'Offres Restreint		Mardi 24 mars 2026	Jeudi 23 avril 2026	8 mai 2026	13 mai 2026	10 octobre 2026
29	Réalisation de 7 km de ligne HTA 33KV en Aster 117mm2 Usine de Koumantou		202 151 125	Appel d'Offres Restreint		Lundi 23 mars 2026	Mercredi 22 avril 2026	7 mai 2026	12 mai 2026	9 octobre 2026



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01)

PL/DAPPRO/002

Version :1.0

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date de validation : 01/06/2022

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2026" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement du dossier	Période approximative d'ouverture de plis	Période d'Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
	Achat de matériels roulant	Investissements	3 959 057 188		CMDT					
30	Acquisition de matériels roulants et accessoires (3 camions polybennes 6x4 ; 3 camions caisses fixes ; 2 camions bennes ; 1 Grue ; 1 niveleuse ; 1 chargeur ; 1 bull kta ; 1 camion Renault Trucks avec semi-remorque et 2 tracteurs)		3 959 057 188	Appel d'Offres Ouvert		Vendredi 19 juin 2026	Lundi 3 août 2026	23 août 2026	28 août 2026	14 juillet 2027
	Réalisation de travaux industriels	Investissements	122 179 779							
31	Travaux industriels (Fabrication et fourniture d'un convoyeur à bande 37,5m inclinaison 30° Usine de Koumantou ; Tuyauterie et accessoires de montage des surpresseurs électrique et Usines site Koutiala ; Extension Salle de pré conditionnement du labo DCC ; travaux d'installation de la vis bourreuse usine Kla 3		122 179 779	Appel d'Offres Restreint		Lundi 30 mars 2026	Mercredi 29 avril 2026	14 mai 2026	19 mai 2026	16 octobre 2026
	Autres matériels et équipements	Investissements	2 014 400 000							
32	Sécurisation foncière domaines CMDT		1 000 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Lundi 20 avril 2026	Jeudi 4 juin 2026	24 juin 2026	29 juin 2026	26 décembre 2026
33	Travaux de sécurisation des usines CMDT		1 000 000 000	Appel d'Offres Ouvert		Lundi 20 avril 2026	Jeudi 4 juin 2026	24 juin 2026	29 juin 2026	26 décembre 2026
34	Confection de planchers d'observation ; Multiplication outils à image traitement phytosanitaire		3 200 000	Demande de cotation		Mardi 24 mars 2026	Mercredi 8 avril 2026	28 avril 2026	3 mai 2026	2 juin 2026

a *f*



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01)

PL/DAPPRO/002

Version :1.0

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Date de validation : 01/06/2022

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2026" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement du dossier	Période approximative d'ouverture de plis	Période d'Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
35	Acquisition de Peson à ressort et cantine pour DPA		11 200 000	Consultation restreinte		Mardi 24 mars 2026	Mercredi 8 avril 2026	28 avril 2026	3 mai 2026	2 juin 2026
S/Total 2			9 452 584 101							
Travaux Bâtiments et Cours			901 222 168							
36	Travaux de construction, d'aménagement & Dallage air stockage	Investissements	901 222 168	Appel d'Offres Ouvert		Mardi 14 avril 2026	Lundi 1 juin 2026	16 juin 2026	21 juin 2026	19 octobre 2026
Matériels & Equipements informatiques			45 200 000							
37	Matériels & Equipements informatiques (Ordinateurs & imprimantes)	Investissements	45 200 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	Lundi 30 mars 2026	Mercredi 29 avril 2026	19 mai 2026	24 mai 2026	23 juillet 2026
38	Matériels et mobiliers de bureaux	Investissements	54 587 000	Appel d'Offres Restreint		Lundi 16 mars 2026	Mercredi 15 avril 2026	5 mai 2026	10 mai 2026	9 juin 2026
39	Etudes	Investissements	50 000 000	Appel d'Offres Restreint		Jeudi 23 juillet 2026	Jeudi 13 août 2026	28 août 2026	17 septembre 2026	17 octobre 2026
S/Total 3			1 051 009 168							
Intrants Agricoles & Appareils de traitement										
39	Complexe coton	60113100	43 712 256 000	Appel d'Offres International	CMDT	Vendredi 29 mai 2026	Mardi 14 juillet 2026	Lundi 3 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Mercredi 31 mars 2027
40	Complexe céréales		17 753 710 000			Vendredi 29 mai 2026	Mardi 14 juillet 2026	Lundi 3 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Mercredi 31 mars 2027
41	Urée		40 182 780 000			Vendredi 29 mai 2026	Mercredi 15 juillet 2026	Mardi 4 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Mercredi 31 mars 2027
42	Produits d'amendements		15 115 976 392			Vendredi 29 mai 2026	Mercredi 15 juillet 2026	Mardi 4 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
43	Insecticides classiques	60113200	4 274 308 678			Vendredi 29 mai 2026	Jeudi 16 juillet 2026	Mercredi 5 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
44	Anti-Jassides		7 142 860 600			Vendredi 29 mai 2026	Jeudi 16 juillet 2026	Mercredi 5 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
45	Herbicides		2 005 715 830			Vendredi 29 mai 2026	Vendredi 17 juillet 2026	Jeudi 6 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
46	Fongicides		907 163 500			Vendredi 29 mai 2026	Vendredi 17 juillet 2026	Jeudi 6 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
47	Appareils de traitement	60113400	705 017 000			Vendredi 29 mai 2026	Mercredi 15 juillet 2026	Mardi 4 août 2026	Vendredi 2 Oct.2026	Lundi 1 mars 2027
Total Intrants agricoles et appareils de traitement			131 799 788 000							
Total Général			163 658 753 269							



Le Président Directeur Général

[Signature]
Dr. Kouloumégué DEMBELE